

[bookmark: _GoBack]سؤال عن موضوع التنبؤ او توقعات التدفق النقدي ((Cash Flow Forecasting :- في مقاولة انشائية محالة بعهدة احد المقاولين بلغ سعر المقاولة مبلغا اجماليا مقداره (80,000) دولار ومدة انجاز المشروع مقدارها (9) اشهر وقد نصت شروط العقد على استقطاع مبلغ مقداره ( 5%) من قيمة الدفعات الشهرية التي تدفع للمقاول او التي يستلمها من صاحب المشروع بشـكل استقـطاعات نقدية على ان تطلق ( 2.5%) من مجمـوع هذه الاستقـطاعات عند أكمـال العمــل في المشـروع ويطلــق ( 2.5%) الأخرى بعد انتهاء فترة الصيانة والبالغة (6) اشهر بعد اكمال المشروع علما بان قيمة العمل المنجز شهريا معطاة في الجدول أدناه وان ربح المقاول حدد بنســبة مقدارها ( 25%) من كلفة المشروع الحقيقة وان المقاول يبدا باستلام السلف الشهرية في بداية الشهر الثاني . 
المطلوب اجراء حسابات التدفق النقدي لتحديد ما يلي: 
أولا / ما هي قيمة اقصى مبلغ تمويل يحتاج اليه المقاول وفي أي شهر من زمن التنفيذ؟
ثانيا / ما هو صافي مقدار المبلغ الذي يربحه المقاول من هذه المقاولة؟                                                                    
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حل السؤال أعلاه عن موضوع التنبؤ أو توقع التدفق النقدي
	التمويل الشهري (دولار)
	صافي التدفق النقدي (دولار)
	المبالغ المستلمة بعد خصم مبلغ التأمينات والبالغة 5% 
(دولار)
	مبلغ المصاريف أو الكلف (قيمة العمل المنجز مطروح منها نسبة أرباح المقاول) (دولار)
	قيمة العمل المنجز (دولار)
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	H = G – E
	G = F – D
	
	E = A – 5%
	
	C = A * 1/1.25
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	8000 –
	6100 –
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	6400
	10 000
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	100 14 –
	6500 –
	9500
	7600
	000 16
	8000
	20 000
	10 000
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	500 16 –
	7000 –
	000 19
	9500
	000 26
	10 000
	32 500
	12 500
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	600 18 –
هذا المبلغ هو أقصى تمويل يحتاجه المقاول
	6725 –
	875 30
	875 11
	600 37
	11 600
	47 000
	14 500
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هذا هو الشهر الذي يحتاج فيه المقاول الى اقصى تمويل

	125 17–
	3350 –
	650 44
	775 13
	000 48
	10 400
	60 000
	13 000
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	350 11 –
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	000 57
	350 12
	000 56
	8000
	70 000
	10 000
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	600 4 –
	4900+
	500 66
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	600 61
	5600
	77 000
	7000
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	500 2 +
	9150+
	150 73
	6650
	000 64
	2400
	80 000
	3000
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	150 9 +
	000 14+
	78 000

	2850 + 2000 = 4825

	استرجاع 2.5 % من مبلغ التأمينات بعد اكمال المشروع أي في نهاية الشهر التاسع او بداية الشهر العاشر
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	000 16 +
	000 14 + 2000 = 000 16 
هذا المبلغ هو صافي ربح المقاول من هذه المقاولة 
	استرجاع 2.5 % من مبلغ التأمينات بعد انتهاء فترة الصيانة والبالغة ستة أشهر بعد اكمال المشروع أي في نهاية الشهر الخامس عشر او بداية الشهر السادس عشر
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